

5



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO

PEDIDO DE INFORMAÇÕES N.º 108/86

ASSUNTO: AO SR. PREFEITO MUNICIPAL: sobre convênio firmado com a
CONESP, para execução de obras na EEPG "Adélio Ferraz de
Castro".

Senhor Presidente:

ENCAMINHE-SE E PUBLIQUE-SE

Sala das Sessões, ____/____/19__

[Handwritten Signature]
PRESIDENTE DA CÂMARA

TENDO EM VISTA que a Prefeitura Municipal firmou convênio com a Companhia de Construções Escolares do Estado de São Paulo - CONESP, no início do presente ano, a fim de executar obras de ampliação nas instalações da EEPG "Adélio Ferraz de Castro", localizada no Distrito de Vargem;

TENDO EM VISTA que o prazo para o término de tais obras já se esgotou, de acordo com o disposto na cláusula 5a. do citado convênio - 120 dias contados a partir do 30º de sua assinatura, sem que as mesmas estivessem encerradas;

TENDO EM VISTA que a sra. Delegada de Ensino no local, diante do acima exposto, oficiou recentemente à CONESP, pedido de informações à respeito do assunto;

TENDO EM VISTA que a verba, no valor estimado de Cr\$ 290.057.271, para a execução das obras, já deve ter sido liberado pela CONESP, conforme o estabelecido nas cláusulas do referido convênio,

SOLICITAMOS, seja encaminhado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal o seguinte pedido de informações:

1) Foi objeto de prorrogação o convênio firmado pela Prefeitura Municipal com a CONESP, visando execução de obras de ampliação nas instalações da EEPG "Adélio Ferraz de Castro"?

2) Qual a razão do atraso no término das referidas obras e, não seria o mesmo motivo para rescisão do convênio celebrado, uma vez que o prazo para execução das obras foi anteriormente estipulado?

Sala das Sessões, 09 de setembro de 1986.

[Handwritten Signature]
a) MARCUS VINICIUS VALLE JUNIOR

[Handwritten Mark]

[Handwritten Signatures]
Paulo Baraúba
Mauro