



Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista

ESTADO DE SÃO PAULO

PEDIDO DE INFORMAÇÕES

N.º

08/79

ASSUNTO: — AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL: calcamento de ruas e demora na execução

ENCAMINHE — SE E PUBLIQUE — SE
Sala das Sessões 06/03/1979

Senhor Presidente:

Presidente da Câmara

TENDO EM VISTA que, de acôrdo com a concorrência nº 009/77, de 7 de março de 1978, realizada entre a firma Constroeste e a Prefeitura Municipal, foi dado um prazo de execução de trabalhos de pavimentação de ruas de 120 dias;

TENDO EM VISTA que, apesar de passado o prazo, a referida firma não deu prosseguimento às obras, estando presentemente a municipalidade se limitando a cascalhar apenas as vilas (algumas) ao invéz de exigir o cumprimento do contrato,

SOLICITO seja encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal o seguinte pedido de informações:

- De acôrdo com a cláusula VIII, letra "E", do referido contrato, que estipula rescisão no caso da firma "Não dar aos serviços andamento capaz de atender aos prazos estabelecidos"(sic), não deveria o Executivo levar a referida empresa a cumprir o acordo ou deixar a obra para outra empreiteira?
- Qual foi o custo total da obra?
- Desse total quanto já foi pago? Nesse pagamento foi obedecido o cronograma de serviço para o acerto?
- Quanto falta para ser saldado com a referida firma? Quanto foi executado em metros quadrados até o presente da referida obra contratada?

Sala das Sessões, 06/3/79

a) - FLORIVALDO GRASSON

Florivaldo Grasson
Marcus Valle
[Handwritten signatures]